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Zusammenfassung: Mit dem Abschluss des Projektes BIBIS (Bibliotheksinformati-
onssystem) durch das Kommando Führungsunterstützung (KdoFüU) im Jahr 2009 
wurde an der Österreichischen Militärbibliothek (ÖMB) und der Theresianischen 
Militärakademie (TherMilAk) das Altsystem BIBOS:IV durch die moderne sowie 
weltweit bewährte Bibliothekssoftware SunRise der Firma OCLC Germany abgelöst. 
Gleichzeitig wurde das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) als Mandant an das 
neue, elektronische System angeschlossen. Zahlreiche Verwaltungsvereinfachungen in 
der Prozesslandschaft der Medienversorgung, zeitgemäße Abläufe und Möglichkeiten 
für die Bibliotheksbenutzer sowie eine erhebliche monetäre Einsparung für das ohne-
hin knappe Budget konnten dadurch erreicht werden.
Schlagwörter: Österreichische Militärbibliothek <Wien>, Bibliothekssystem, Bes-
chaffung
Abstract: Following the end of the project BIBIS (library information system) by the 
Joint Command Support in 2009, the library system BIBOS:IV was replaced by the 
modern and worldwide known library software SunRise of OCLC Germany at the 
Austrian Military Library and at the Theresian Military Academy. At the same time 
the Museum of Military History was integrated into the new electronic system. The 
implementation of the new system led to  simplified administration in processing me-
dia, modern processes and possibilities for library users as well as considerable cost 
savings.
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1. Bibliothekslandschaft im BMLVS
Zentralbibliothek des Bundesministeriums für Landesverteidigung und 
Sport ist die Österreichische Militärbibliothek (ÖMB) mit Sitz im Amtsge-
bäude Stiftgasse in Wien. Ihr obliegt die Bereitstellung der zum täglichen 
Dienstbetrieb im gesamten Ressort benötigten Medien (Bücher, Loseblatt-
sammlungen, Zeitungen und Zeitschriften, Videos und DVDs, Normen so-
wie kostenpflichtige Internetzugänge). Der derzeitige Bestand beträgt rund 
850.000 Medien aufgeteilt auf 246 aktive Standorte. Im Sinne der Truppen-
betreuung und insbesonders zur wehrwissenschaftliche Forschung stehen 
zusätzlich für Mitarbeiter des Ressorts, Milizsoldaten, Angehörige der Offi-
ziers- und Unteroffiziersgesellschaften sowie ressortfremde Personen (ins-
besondere aus dem universitären Bereich mit Sondergenehmigung) rund 
85.000 Medien bereit. Der Bestand wird von 14 Mitarbeitern bearbeitet. 
Zusätzlich werden drei Lehrlinge im Beruf des Bibliotheks-, Informations- 
und Archivassistenten ausgebildet. An der Bibliothek der Theresianischen 
Militärakademie (TherMilAk) stehen rund: 30.000 Medien ausschließlich 
den Bediensteten und studierenden der Militärakademie zur Verfügung. 
Beschafft und inventarisiert werden die Medien von der ÖMB. Für die mi-
litärhistorische Forschung stehen an der Bibliothek des Heeresgeschicht-
lichen Museums – insbesonders für Wissenschaftler des Museums – rund 
40.000 Medien zur Verfügung. Die Altbestände werden seit der Einführung 
des elektronischen Systems im Jahr 2009 retrokatalogisiert.
2. Vorprojektphase
1994 wurden die bisher gebräuchlichen Zettelkataloge an der ÖMB erst-
mals in die elektronische Bibliotheksverwaltungssoftware BIBOS über-
geführt. Mit einem Update 1999 stellte die Betreiberfirma T-Systems die 
Applikation auf die Version BIBOS:IV um. Sämtliche Verwaltungsabläufe 
der Medienversorgung und -leihe wurden damit über die Applikation ab-
gewickelt. 2002 wurde die Bibliothek der TherMilAk als Filialbibliothek mit 
der Leihfunktion eingebunden. Die Bestände des HGM wurden über meh-
rere Zettelkataloge (gemäß den „Preußischen Instruktionen“) verwaltet.
2003 teilte T-Systems mit, dass die Entwicklung von BIBOS:IV eingestellt 
werden wird. Daher begannen die Überlegungen zur Beschaffung eines 
neuen Systems unter Berücksichtigung der Einbindung des HGM. Die Er-
stüberlegung — Kauf von BIBOS:IV — wurde aufgrund der hohen Kosten 
verworfen. 2006 wurde schließlich die Freigabe zur Realisierung des Vor-
Mitteilungen der VÖB 63 (2010) Nr. 3/466
habens erteilt. Somit stand der Erneuerung des Altsystems und der Einbin-
dung des HGM als Mandant im System „nichts“ mehr im Wege.
3. Projektvorbereitung
Als Vorbereitung für das Beschaffungsvorhaben wurde von der ÖMB ge-
meinsam mit dem Kommando Führungsunterstützung (das KdoFüU wi-
ckelt sämtliche Beschaffungen und Einführungen von IT-Applikationen des 
BMLVS ab) eine Marktbeobachtung in Österreich und Deutschland durch-
geführt. Die Fragen „Welche handelsüblichen Standard-Softwareprodukte 
gibt es?“ bzw. „Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Applikati-
onen?“ standen im Zentrum von intensiven Gesprächen mit Herstellerfir-
men sowie Bibliotheksmitarbeitern. Vor allem die Beratungen mit den An-
wendern in den einzelnen Bibliotheken führten zu einem guten Überblick 
der, an großen Bibliotheken eingesetzten, Informationssysteme. Zusätzlich 
wurde eine „Anwenderanforderungsbeschreibung“ erstellt. In dieser wur-
den die notwendigen Funktionalitäten des Systems schriftlich festgehalten 
(z.B.: Ein Medium muss mit einer bestimmten Signatur inventarisierbar 
sein; Bibliotheksbenutzer müssen mit bestimmten Kriterien, wie Name, 
Titel und Adresse, elektronisch erfasst werden können; …).
4. Das Projekt
Schließlich wurde am 1. Juni 2006 der Projektauftrag — Ablöse des Bibli-
otheksinformationssystems BIBOS:IV durch ein Standard-Bibliotheksin-
formationssystem (BIBIS) — erteilt. Als Projektziele wurde die Ablöse von 
BIBOS:IV durch BIBIS in der Military Domain (= Internetumgebung des 
BMLVS), die Datenübernahme vom Altsystem, sowie die Bereitstellung der 
notwendigen Bibliotheksverwaltungsfunktionalitäten für die ÖMB und die 
Bibliotheken der TherMilAk sowie des HGMs festgelegt.
Analyse und Spezifikation
Im Rahmen eines Analyse- und Spezifikations-Verfahren wurden die, in der 
Anwenderanforderungsbeschreibung festgehaltenen Benutzerbedürfnisse 
und gewünschten Programmfunktionalitäten in Form einer technischen 
Leistungsbeschreibung definiert. Zusätzlich galt es die technischen Anfor-
derungen an die Software genau zu spezifizieren. Dies stellte insofern eine 
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besondere Herausforderung dar, da ein etabliertes ziviles System in der 
enorm abgesicherten militärischen Internetumgebung einwandfrei laufen 
sollte. Aber auch die kaufmännischen, vertragsrelevanten Bestandteile 
(Liefer- und Leistungsumfang) wurden vom Referat Büroautomation des 
KdoFüU mit Unterstützung der ÖMB ausgearbeitet.
Vergabeverfahren
Das Vergabeverfahren für das System wurde gemäß BVergG 2006 als zwei-
stufiges Verfahren im Unterschwellenbereich durchgeführt. (Der Ankauf der 
Hardware für das Projekt erfolgte über die BMLVS-interne Beschaffung.) 
Auf Grund einer Bekanntmachung in der Wiener Zeitung forderten 20 Fir-
men die Bestimmungen zum Teilnahmeantrag ein, jedoch nur vier Firmen 
schafften es die geforderten Kriterien zu erfüllen (wirtschaftliche Kriterien, 
Referenzprojekte,…) und wurden zur Abgabe eines Angebotes eingeladen. 
Nach Übermittlung der Unterlagen zur zweiten Stufe des Vergabeverfahrens 
und des Leistungsverzeichnisses zog sich ein Anbieter aus dem laufenden 
Verfahren zurück. Es folgten mehrere intensive Verhandlungsrunden sowie 
eine umfangreiche Teststellung (zur Simulation der im BMLVS eingesetzten 
IT-Rahmenbedingungen). Während der zweiten Verhandlungsrunde zog 
sich ein weiterer Anbieter aus dem laufenden Verfahren zurück. Schließlich 
wurden von den beiden verbliebenen Firmen ein letztes und verbindliches 
Angebot abgegeben. Der Entschluß der Bewertungskommission war knapp 
aber eindeutig. Aufgrund einer Gegenüberstellung der angebotenen Kosten 
sowie der sich aus dem Kriterienkatalog ergebenen Leistungspunkte wur-
de der Zuschlag an die Firma OCLC Germany GmbH. erteilt. Das System 
SISIS-SunRise sollte in der Version 3.5 angekauft werden.
Realisierung
Als erste große Herausforderung im Projekt stellte sich die Übernahme 
der Daten des Altsystems BIBOS:IV und die Konvertierung für die Verwen-
dung im neuen Bibliotheksinformationssystem dar. In Zusammenarbeit 
mit den Firmen T–Systems und OCLC konnten die Daten in gewünschter 
Vollständigkeit und Qualität übernommen werden. Nach Lieferung der 
Serverkomponenten wurde das System für eine Probestellung aufgesetzt 
und 15 Test-Arbeitsplätze an der ÖMB eingerichtet. Parallel zum Altsystem 
konnten somit die Richtigkeit der Daten überprüft und die Arbeitsprozesse 
angepaßt werden. Zu den einzelnen Arbeitsschritten kamen Spezialisten 
aus der Firma OCLC aus Deutschland um die Schulung für die Mitarbeiter 
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durchzuführen. Dann fiel der Startschuss für den produktiven Betrieb an 
der ÖMB und der TherMilAk (nur Entlehnmodul) des neuen und moder-
nen Bibliotheksinformationssystems SISIS SunRise Version 3.5. Das Altsy-
stem wurde sicherheitshalber (nur noch zur Kontrolle im lesenden Zugriff) 
für einen Monat weiter verwendet. Fehler und „Kinderkrankheiten“, die 
während des Betriebs bemerkt wurden, konnten durch Updates der Firma 
OCLC sowie durch die systemverantwortlichen Mitarbeiter der Bibliothek 
und des KdoFüU behoben werden. Für den operativen Einsatz und zur Si-
cherstellung der Systemverfügbarkeit erfolgte die Übergabe des Gesamtsy-
stems an den IKT-Betrieb des BMLVS. In Folge wurde für die Anbindung 
des HGM eine Mandanteninstallation eingerichtet. Die Retrokatalogisie-
rung der auf Zettelkatalogen vorhandenen Metadaten sowie der allgemei-
ne Bibliotheksbetrieb erfolgen nun an derselben Applikation wie an der 
ÖMB jedoch werden die Daten in einer getrennten Datenbank gespeichert.
Zur Sicherstellung der Vertragserfüllung durch den Softwarelieferanten 
OCLC wurde jede einzelne, in der Leistungsbeschreibung definierte, Appli-
kationsfunktion kontrolliert und bestätigt, wodurch einer Systemabnahme 
im Juli 2009 nichts mehr im Wege stand. Mit dieser Systemabnahme wur-
de auch gleichzeitig der Projektabschlussprozess eingeleitet.
5. Nachprojektphase
In der Nachprojektphase sollen nun die Fachbibliotheken an der Heereslo-
gistikschule (Wien) und der Heeresunteroffiziersakademie (Enns) von der 
modernen Applikation profitieren. Damit können alle großen Ressortbi-
bliotheken die Funktionalitäten und Vorteile eines gemeinsamen Systems 
(derzeit Version 3.7pl1) nutzen. Für das Jahr 2011 ist geplant auf die Sun-
Rise-Version 4.0 umzusteigen (diese Version befindet sich derzeit in der 
Testphase bei der Firma OCLC).
6. Resümee
Das BMLVS hat gemeinsam mit den Firmen T–Systems und OCLC Germa-
ny GmbH die Ablöse von BIBOS:IV durch das Standard-Bibliotheksinfor-
mationssystem SISIS-SunRise erfolgreich abgeschlossen. Hauptziel dieses 
Projektes war es, das Bibliothekssystem BIBOS:IV durch ein modernes und 
effizientes Standard-Bibliotheksinformationssystem in der Internetumge-
bung des BMLVS abzulösen und dabei die Daten in das neue System zu 
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übernehmen. Dieses Ziel wurde in vollem Umfang erreicht. Der Kosten-
rahmen des Projektes wurde eingehalten. Die jährlichen, budgetwirksamen 
Einsparungen des neuen Bibliothekssystems betragen gegenüber dem Vor-
gängersystem EUR 127.750,– pro Jahr (ab 2010).
Als Lektion aus diesem Projekt ist anzuführen, dass eine ausführliche 
Risikoanalyse viele Risiken minimieren oder auslöschen kann, jedoch 
alle Vorhaben der Stammorganisation, die sich auf die Projektmitarbei-
ter auswirken, ein unkalkulierbares Risiko darstellen. Dieses Risiko, kann 
meist dadurch minimiert werden, in dem man sich — vor allem bei großen 
Dienststellen — frei bewegen kann, im Gegensatz zum Bürokratismus den 
„kurzen Weg“ wählt oder entsprechende Eskalationsstufen durchwandert. 
Das Projektmanagement nach dem Standart der Internationalen Project 
Management Association IPMA diente als wichtiges Werkzeug die Aufga-
ben des Projektmanagers und der Projektteammitglieder zeitgerecht und 
ordentlich bewältigen zu können. Ein standardisiertes und Projektmanage-
ment erleichtert internationale Zusammenarbeit und bürgt auch für quali-
tativ hochwertiges Projektmanagement.
Das neue Bibliotheksinformationssystem bewährt sich im Produktions-
betrieb. Für die Mitarbeiter steht nun ein modernes System mit einer ein-
fachen, übersichtlichen Menüführung bereit. Die Arbeitsprozesse können 
schlüssig durchgeführt werden. Anpassungen des Systems sind großteils 
entweder über eine — zugegeben komplizierte aber sehr umfangreiche — 
Administration möglich oder können direkt über den Server abgewickelt 
werden. Nur elementare Änderungen bedürfen einer Neuprogrammierung 
durch die Firma OCLC. Einen Quantensprung stellt die Systemablöse für 
den einzelnen Benutzer dar. Über ein einfaches Internetportal können nicht 
nur Medienbestellungen sondern auch Adreßverwaltungen, Recherchen 
(mit Mailfunktionen), Ausleihverlängerungen und vieles mehr benutzt wer-
den. Dieser moderne „InfoGuide“ soll in Zukunft weiter ausgebaut wer-
den und mit bedarfsorientierten Funktionalitäten (Neuerwerbungslisten, 
Buchcoveranzeigen, Newslettern,…) aufgewertet werden. Zu Letzt ein kur-
zer Auszug aus den Berichten der Bedarfträger zum Projektabschlußbe-
richt: „SunRise erfüllt alle Ansprüche, welche eine Bibliothek an ein modernes Bibli-
otheksmanagementsystem stellt. Die hohe Flexibilität des Systems ermöglicht sowohl 
den Einsatz als wissenschaftliche Bibliothek und öffentliche Bibliothek als auch bei 
den differenziert zu betrachtenden Filialbibliotheken (TherMilAk, HLogS, HUAk) 
und Zweigstellen (derzeit 246). […] Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit 
der Einführung von SISIS SunRise die Bibliothek […] eine […] qualitative Aufwer-
tung erfahren hat und das Projekt der Umstellung bis auf wenige Schwierigkeiten […] 
zu einem guten Abschluss gebracht werden konnte.“
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